PILOTES Y TABLAESTACA DE ACERO.

u Consultoriay Gestién de Proyectos

ESC SUELOS Y CIMENTACIONES SA DE CV



ME SC PROYECTO VIADUCTO 52, CDMX

Consultoriay Gestién de Proyectos

> Edificio Residencial de 8 Niveles y 1 Sétano

» Dimensiones del predio 8.0 m X 17m




PROYECTO VIADUCTO 52, CDMX

ESC

Consultoriay Gestion de Proyectos

> 58 Pilotes de Acero W21X44Lb/ft de 24m de longitud, ;\ 7
hincados a la cota -27.00 7/ 4

> Estructura del edificio de concreto armado
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ESC

Consultoriay Gestion de Proyectos

HINCADO PILOTES DE ACERO

ACTIVIDADES PRINCIPALES

*PRE CONSTRUCCION
*PREPARACION DEL EQUIPO
*TRASLADO E INSTALACION
*TRAZO

*HABILITADO DE PILOTES

*HINCADO DE PILOTE 12 SECCION
*SOLDADURA DE UNION
*PRUEBAS DE SOLDADURA
*HINCADO PILOTE 22 SECCION
*HINCADO CON SEGUIDOR PARA
LLEGAR AL DESPLANTE DE
PROYECTO

Pilotes de Acero



ESC

Consultoriay Gestion de Proyectos

PRE CONSTRUCCION

*V/ISITA DE OBRA
* ALCANCES DE CONTRATO

*ESPECIFICACIONES DE PROYECTO
*MECANICA DE SUELOS
*PROYECTO EJECUTIVO

*NORMATIVIDAD

*PLAN DE EJECUCION

* ASIGNACION DE RECURSOS
*EQUIPO Y HERRAMIENTA
*PERSONAL

*COSTOS

Pilotes de Acero




Consultoriay Gestién de Proyectos

EQUIPOS DE HINCADO

*[MARTILLOS DE IMPACTO
*CAIDA LIBRE
*COMBUSTION INTERNA
*SISTEMA HIDRAULICO

Pilotes de Acero




Pilotes de Acero

ESC

Consultoriay Gestion de Proyectos

H / HD de Frecuencia media.
HV de alta frecuencia.

EQUIPOS DE HINCADO

*V/IBRO HINCADORES
*FRECUENCIA ESTANDAR
*ALTA FRECUENCIA
*FRECUENCIA VARIABLE

HV Range HD Range




ESC

Consultoriay Gestién de Proyectos

PREPARACION E INSTALACION DEL EQUIPO

*REVISION DE EQUIPO MAYOR

*REVISION EQUIPO MENOR

*REVISION DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTA
*EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE
*PROGRAMACION Y LOGISTICA DEL
TRASLADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA

Pilotes de Acero

Vibrohincador PTC 7HF y central de potencia



Pilotes de Acero

ESC

Consultoriay Gestion de Proyectos

TRAZO Y LOGISTICA DE ATAQUE

*OGISTICA DE ATAQUE
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ESC

Consultoriay Gestion de Proyectos

TRAZO Y LOGISTICA DE ATAQUE

*TRAZO
*NIVELES DE HINCADO

YVVVY

Pilotes de Acero

Acceso de obra

Dimensiones del equipo vy pilotes
Niveles de Hincado

Prioridad constructiva siguientes etapas
Rendimientos
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Pilotes de Acero

ESC

Consultoriay Gestion de Proyectos

HINCADO PILOTES DE ACERO

*HABILITADO DE PILOTES
*HINCADO DE PILOTE 12 SECCION



Consultoriay Gestion de Proyectos

HINCADO PILOTES DE ACERO

*SOLDADURA DE UNION
*PRUEBAS DE SOLDADURA
*HINCADO 22 SECCION
*HINCADO CON SEGUIDOR PARA
LLEGAR AL DESPLANTE DE
PROYECTO

Pilotes de Acero




’ E S C AV. NUEVO LEON 215, CDMX

Consultoriay Gestién de Proyectos

> Edificio Residencial de 8 Niveles y 2 S6tanos |

» Dimensiones del predio 12.50 m X 32m ‘ =357
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AV. NUEVO LEON 215,

Consultoriay Gestion de Proyectos

ifud,

126 Tabla estaca fipo AZ 19 de 12.20m de long

hincadas a la cota -13.00

>

de Acero

MCIO

» Estructura del ed
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COLINDANCIA SEPARACION 15 cm
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Tablaestaca de Acero

ESC

Consultoriay Gestion de Proyectos

HINCADO TABLAESTACA

ACTIVIDADES PRINCIPALES

*PRE CONSTRUCCION
*PREPARACION DEL EQUIPO
*CONSTRUCCION DE BROCAL
*TRASLADO E INSTALACION
*TRAZO

*HABILITADO DE TABLAESTACA
*PERFORACION PREVIA

*HINCADO DE TABLAESTACA



ESC

Consultoriay Gestion de Proyectos

PRE CONSTRUCCION

*V/ISITA DE OBRA
* ALCANCES DE CONTRATO

*ESPECIFICACIONES DE PROYECTO
*MECANICA DE SUELOS
*PROYECTO EJECUTIVO

*NORMATIVIDAD

*PLAN DE EJECUCION

* ASIGNACION DE RECURSOS
*EQUIPO Y HERRAMIENTA
*PERSONAL

*COSTOS

Tablaestaca de Acero




Tablaestaca de Acero

'ESC

Consultoriay Gestién de Proyectos

PREPARACION E INSTALACION DEL EQUIPO

*REVISION DE EQUIPO MAYOR

*REVISION EQUIPO MENOR

*REVISION DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTA
*EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE
*PROGRAMACION Y LOGISTICA DEL
TRASLADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA

Grua Telescopica de 40 Ton

p >

Mini Perforadora

Vibrohincador PTC 13HF y central de potencia



Tablaestaca de Acero

ESC

Consultoriay Gestion de Proyectos
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Tablaestaca de Acero

ESC

Consultoriay Gestion de Proyectos

TRAZO Y LOGISTICA DE ATAQUE

Acceso de obra

Dimensiones del equipo y Tablaestaca
Niveles de Hincado

Prioridad constructiva del cliente
Restricciones de la obra

*TRAZO
*NIVELES DE HINCADO

Rendimientos
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Tablaestaca de Acero

ESC

Consultoriay Gestion de Proyectos

CONSTRUCCION BROCAL




Tablaestaca de Acero

ESC

Consultoriay Gestion de Proyectos

PERFORACION PREVIA




Tablaestaca de Acero

ESC

Consultoriay Gestion de Proyectos

HINCADO DE TABALESTACA




Tablaestaca de Acero

ESC

Consultoriay Gestion de Proyectos

HINCADO DE TABALESTACA




SERVICIOS

Desc H

ESC SUELOS Y CIMENTACIONES SA DE CV
CIMENTACION PROFUNDA

> Asesoria y Consultoria
> Supervision
> Gestion de Proyectos

> Construccion

Contdctanos:

Tel. 55 1377-5916
esoto@escimentaciones.com.mx

www.escimentaciones.com.mx

Ing. Enrique Soto Meneses



mailto:esoto@escimentaciones.com.mx

ESC

Consultoriay Gestidon de Proyectos

GRACIAS....

Contacto:

Tel. 55 1377-5916
esofo@escimentaciones.com.mx Ing. Enrique Soto Meneses
www.escimentaciones.com.mx
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